

Zeitablaufplan für Wassereinleitung in die Seen im Umfeld des Tagebaus Jänschwalde

Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse
durch LBGR im Einvernehmen mit
zuständiger Wasserbehörde

**Einreichung der
Genehmigungs-
Unterlagen**
durch LE-B
bis zum
30.09.2018

Wasserrechtsverfahren
ca. 5 Monate

**Betriebsplan-
verfahren**
ca. 3 Monate

Bauzeit
ca.
3 Monate

Auffüllen der Seen
inclusive Monitoring
ca. 2 Jahre

**Fortführung der
Wassereinleitung**
bis zum Ende der
bergbaulichen Grund-
wasserbeeinflussung

07/2018

09/2018

12/2018

02/2019

04/2019

04/2021

Bergrechtliche Anordnung
des LBGR an LE-B zur
- Wassereinleitung in den
Pinnower See, Kleinsee und
Großsee
- Fortführung der Wasserein-
leitung in den Pastlingssee
- Einreichung bergrechtlicher
Betriebspläne und wasser-
rechtlicher Anträge

**Zulassung der
Betriebspläne**
durch LBGR
zur Errichtung und
den Betrieb der
Wasserversor-
gungsanlagen

**Beginn der
Wasser-
einleitung**

**Erreichen der
Stabilisierungswasserstände**
gemäß Festlegung
der AG