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Entwurf v17 vom 11.11.2024 

ANLAGE 1 

ANGEPASSTE REVIERPLANUNG DER  LE-13 

Grundlagen der angepassten Revierplanung 

Aufgrund des am 14. August 2020 in Kraft getretenen Gesetzes zur Reduzierung und 

zur Beendigung der Kohleverstromung (Kohleverstromungsbeendigungsgesetz —

KVBG) hat die LEAG ihre aus dem Jahr 2017 stammende Langfristplanung (Revier-

konzept 2017 der  LE-B vom 30. März 2017) angepasst. Die Regelungen des KVBG, 

vor allem die in der Anlage 2 des KVBG festgelegten Stilllegungszeitpunkte für die 

Kraftwerke der  LE-K, haben erhebliche Auswirkungen auf den Abbaufortschritt und die 

Laufzeit der Tagebaue der  LE-B. [aus VV 20211 
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Bild 1: Übersicht angepasste Revierplanung der  LE-B [aus VV 20211 
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Der angepassten Revierplanung hat der Aufsichtsrat der  LE-B zugestimmt. [aus VV /  7N  
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Die angepasste Revierplanung (Bild 1) berücksichtigt bei der Planung der Tagebaue 

der  LE-B den im KVBG festgelegten Stilllegungspfad. Dabei wird die von der Bundes-

republik Deutschland geteilte Annahme zu Grunde gelegt, dass die Inanspruchnahme 

und Weiterführung aller vier Tagebaue der  LE-B weiterhin energiewirtschaftlich not-

wendig ist. Die angepasste Revierplanung bildet die Grundlage für die Umsetzung der 

aktualisierten Vorsorgekonzepte Wiedernutzbarmachung für die Tagebaue Welzow-

Süd und Jänschwalde mit Stand Juli 2020 sowie die diese Vorsorgekonzepte umset-

zende Anpassung der Vereinbarung mit dem Land Brandenburg. [aus VV 2021, Na-

men der Tagebau angepasst] 

Die angepasste Revierplanung im Detail: 

Die angepasste Revierplanung sieht im Zeitraum seit 2020 die Gewinnung von  ca.  0,7 

Mrd. t Braunkohle bis zum Jahr 2038 vor. [aus VV 2021, Zeitraum ergänzt] 

Tagebau Jänschwalde [aus VV 2021, aktualisiert] 

Der Tagebau wurde in den genehmigten Abbaugrenzen weitergeführt und hat im Win-

ter 2023/2024 seine Endstellung erreicht. Mit Beginn des Jahres 2024 hat die Wie-

dernutzbarmachung planmäßig begonnen. [aus VV 2021 Satz 1 angepasst: „wird" 

durch „wurde" ersetzt, „voraussichtlich im Jahr 2023" durch „hat im Winter 2023/2024" 

ersetzt, „erreichen" durch „erreicht" ersetzt] Es ist vorgesehen, das Kraftwerk Jänsch-

walde dann noch bis zu seiner endgültigen Stilllegung im Jahr 2028 mit Kohle aus dem 

Süden des Reviers zu betreiben. [aus VV 2021 Satz 21 

Tagebau Nochten [aus VV 2021, unverändert] 

Das Abbaugebiet 1 des Tagebaus Nochten wird in seinen genehmigten Grenzen wei-

tergeführt. Zur Sicherung der Versorgung der Kraftwerke Boxberg und Schwarze 

Pumpe bis 2038 soll weiterhin bis 2038 die Braunkohle des Teilfeldes Mühlrose ge-

wonnen werden. 
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Tagebau Welzow-Süd [aus W 2021, aktualisiert] 

Der Tagebau Welzow-Süd wird in seinen genehmigten Abbaugrenzen des räumlichen 

Teilabschnitts (TA) 1 bis  ca.  2030 weitergeführt. Der Abbau im TA  II  ist für die Versor-

gung der  Lausitzer  Kraftwerke bis 2038 nicht mehr erforderlich, die Planungen dazu 

sind eingestellt. [aus W 2021 Satz 1 und 2, Satz 2 angepasst: „werden" durch „sind" 

ersetzt] 

Tagebau Reichwalde [aus W 2021, unverändert] 

Der Tagebau Reichwalde wird entsprechend der genehmigten Planungen bis 2038 

weitergeführt. Die nordöstliche Feldesgrenze wird aufgrund der gegenüber den bishe-

rigen Planungen früheren Stilllegung des Tagebaus nicht mehr erreicht. 
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